FIŞA DE MONITORIZARE A PROIECTULUI
	Perioada de raportare
	07.08.2015 - 15.08.2015



	1. DATE PROIECT 
Denumirea proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul PRAHOVA”
Codul proiectului:	CCI 2009 RO 161 PR 018

Beneficiar:		S.C. Hidro Prahova S.A.
Valoarea Totală a proiectului:	160.500.686 Euro / 655.003.301 Lei, fără TVA, din care:
Valoarea eligibilă:		135.008.467 Euro / 550.969.553 Lei
Valoarea eligibilă conform POS:	135.008.467 Euro / 550.969.553 Lei , din care:
	85 % Fond de Coeziune:	114.757.197 Euro / 468.324.120 Lei
	13 % Buget de Stat:	17.551.101 Euro / 71.626.042 Lei 
	2 % Buget Local:	2.700.169 Euro / 11.019.391 Lei
Contribuţia Beneficiarului**:	25.492.220 Euro / 104.033.748 Lei  
Valoare alta decât cea eligibilă***:	16.496.571 Euro / 67.322.506 Lei
Data semnării de către Comisia Europeană a deciziei de aprobare****: 03.05.2011 
Data semnării Contractului de Finanţare: 20.05.2011, curs inforeuro 1 Euro=4,081 Lei
Data finalizării proiectului:	31.12.2015
Contracte semnate: 	11, din care 9 de lucrari (CL-1, CL-2, CL-3,CL4, CL5 ,CL-6, CL-7, CL-8, CL9), doua de servicii (CS-1, CS-2) si unul de audit
                                                                    

Prefinanţare: 107.990.032 lei, 	
Prefinantare incasata: 58.900.000 Lei	Data platii: 1.11.2011; 15.03.2013; 22.07.2014; 25.08.2014; 23.09.2014; 10.12.2014; 29.12.2014
Prefinanţare recuperată:	43.452.608,98 Lei 
Cereri de rambursare: 36	Valoare autorizată (FC+BS+BL): 144.309.561,44 Lei
CR în curs de evaluare 1	Motive întârzieri:		

Data estimată trans.AM urmatoarea CR: 20.08.2015
					


































	2. DESCRIERE PROIECT (REZULTATE ASTEPTATE)

	Scopul/obiectivele proiectului:
Obiectivul proiectului il constituie reabilitarea şi extinderea atat a sistemelor de alimentare cu apa si de tratare a apei potabile cat şi a sistemelor de colectare şi epurare a apei uzate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial Mediu. 
Proiectul constă în principal în măsuri pentru construirea şi reabilitarea staţiilor de tratare a apei, extinderea conductelor de aductiune, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei, incluzând construcţia staţiilor de pompare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţii staţii de pompare apa uzata şi construcţia sau reabilitarea staţiilor de epurare .
Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 156.000 locuitori din localităţile Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băneşti, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil şi Urlaţi.
Obiectivul general al Proiectului are ca scop îmbunătăţirea calităţii apei şi accesul la infrastructura de apă şi canalizare prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu practicile şi politicile UE în domeniu, în majoritatea zonelor urbane până în anul 2015.
Asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor, calităţii în operare şi suportabilităţii populaţiei.
Îmbunătăţirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în conformitate cu directiva de Apă 98/83/EC în aria de proiect.
96 % din populaţia din aceste localităţi va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi va avea astfel acces la surse de apă în condiţii de siguranţă.
Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 91 % în aglomerările în cauză.
Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate în localităţile Azuga, Buşteni, Sinaia, Comarnic, Breaza, Câmpina, Băneşti, Băicoi, Plopeni, Vălenii de Munte, Mizil şi Urlaţi.

Componentele proiectului:
· Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in orasele Comarnic si Sinaia;
· Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni;
· Reabilitare si extindere SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati;
· Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia;
· Realizarea lucrari de captare la Valea lui Bogdan, statie de pompare a apei in Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic
· Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic;
· Extindere retea de canalizare in orasul Breaza;
· Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte;
· Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni;
· Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor.

În cadrul sectorului apă se va construi o noua captare de apa de suprafata si 14 statii noi de pompare a apei. Reteaua de distributie a apei va fi extinsa cu 34,6 km, iar alti 1,7 km vor fi reabilitati. Totodata, se vor construi 3 statii noi de tratare a apei potabile iar alte 9 statii de tratare a apei se vor moderniza prin introducerea instalatiilor de dezinfectare a apei cu clor gazos. De asemenea, pentru fiecare din cele 12 localităţi se va instala sistem SCADA şi se vor monta in total un nr. de 1800 apometre.
Infrastructura de apa uzata va fi dezvoltata si modernizata prin extinderea retelei de canalizare cu 333,74 km si reabilitarea a 11,25 km, in toate cele 8 aglomerari cuprinse in proiect, respectiv 12 localitati. Din cele 9 statii de epurare doua se vor extinde prin implementarea treptei de epurare avansata, celelalte 7 statii de epurare fiind complet noi. Functionarea corespunzatoare a retelelor de canalizare se va realiza prin constructia a 89 statii de pomapre apa uzata, amplasate de-a lungul retelelor de canalizare.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
Acest proiect constă în investiţii privind captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi colectarea si tratarea apei uzate in 8 aglomerări din judeţul Prahova. Proiectul acoperă 8 aglomerări din judet. (denumire aglomerări: Sinaia, Breaza - Campina, Baicoi, Plopeni, Valenii de Munte, Urlati si Mizil). 96 % din populaţia acestor aglomerări va fi conectată la reţeaua de apă potabilă şi astfel, va avea acces la surse de apă în condiţii de siguranţă. Suplimentar, se vor conecta un număr de aproximativ 2000 locuitori la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 91 % în aglomerările în cauză, conectând suplimentar un număr de aproximativ 73.000 locuitori la sistemul de apă uzată.
Indicatorii fizici ai proiectului:
	Alimentare cu apă
	U.M.
	Lungime/Număr (valoare aproximativă)
conform Deciziei de Aprobare nr. C(2011) 2978 /03.05.2011
	Lungime/Număr (valoare aproximativă)
conform Ordinului nr.1402/17.05.2011
	Indicatori realizati

	Noi prize de apă 
	Nr.
	1
	1
	0

	Extindere conducte de aducţiune
	km
	21
	21
	19.931

	Reţea de distribuţie nouă si reabilitată
	km
	36
	36
	36.123

	Staţii de pompare noi
	Nr.
	14
	14
	13

	Staţii de tratare noi şi reabilitate
	Nr. 
	12
	12
	0

	Apă uzată
	
	Lungime/Număr (valoare aproximativă) conform
Deciziei de Aprobare nr. C(2011) 2978 /03.05.2011  
	Lungime/Număr (valoare aproximativă)
conform Ordinului nr.1402/17.05.2011
	

	Extindere reţea de canalizare+canal colector
	km
	281
	306
	215.407

	Reabilitare reţea de canalizare + reabilitare canal colector
	km
	7
	11,3
	4.230

	Conductă nouă de presiune
	km
	25
	27,7
	17.198

	Staţii noi de pompare apă uzată
	Nr.
	76
	89
	23

	Staţii de epurare noi şi reabilitate 
(51 000 L.E., 35 400 L.E., 35 000 L.E., 34 000 L.E.,188 800 L.E., 18 600 L.E. si 10 600 L.E.,)
	Nr.
	7
	7
	0



Nota: Valoarea de 188.800pe (locuitori echivalenti) din decizia de finantare a proiectului este o eroare materiala si se va citi ca 19.000pe, capacitatea statiei de la Valeni de Munte.

Obligaţii prevăzute de contractul de finanţare:
· Revizuirea Strategiei privind Managementul Apelor Uzate Industrial şi Planul de Acţiuni privind descărcarea apelor uzate industrial în reţeaua de canalizare, în termen de 12 luni de la semnarea Contractului de Finantare. 
· Revizuirea Strategiei privind managementul namolurilor rezultat in urma procesului de epurare a apei uzate, în termen de 12 luni de la inceperea contractului de executie al statiei de epurare
· Elaborarea Strategiei privind managementul pierderilor în reţele, precum şi planul de acţiune pentru reducerea acestora 
· Realizarea creşterilor de tarife conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanţare .
· Dovada constituirii Fondului de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare înainte de solicitarea prefinanţării, dar nu mai târziu de 90 de zile de la semnarea Contractului de Finanţare.
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3. GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT

	Nr.crt
	Contract/
Componenta
	Valoare estimata 
publicata/care va fi publicata 
(Lei fara TVA)
		 

	Observatii

	Acord contractual nr.51/UIP/8 din data de 07.01.2013
Plan Securitatea muncii depus 
Plan Asigurarea calitatii depus 
Plan Protectia mediului depus 
Studiile topo finalizate
Studiile geotehnice finalizate
PT + DE Constructii, electrice automatizari
Depus spre aprobare proces tehnologic clorinari si primit raport de evaluare tehnica de la consultant.
Obtinut AC nr. 28/25.03.2014 pentru SP Caraiman
DTAD Pt SEAU Sinaia blocat lipsa HCL Sinaia pentru Scoatere din uz si casare 
Aviz CNADR A3 respins dupa 9 luni, redepus in ultima saptamana din aprilie
Clorinare Valjan si Rezervor Parc scoatere din fond forestier desi sunt de peste 50 ani
depunere proiect tehnologic revizuit pentru SEAU Breaza  Depus DTAD si DTAC pentru rezervoarele Cravata Rosie si Calea Codrului ; DTAD  revizuit pentru SEAU Sinaia

	Acord contractual nr. 5546Acord contractual nr. 5546/29.07.2013 
Plan Securitatea muncii: 28.10.2013.in studiu la inginer.
Plan Asigurarea calitatii depus
Plan Protectia mediului: depus.
Autorizare demolare SEAU Campina obtinuta; SEAU Plopeni in curs de obtinere; 
Lucrari de eliminare si curatare namol existent in paturile de uscare Plopeni 100%
Lucrari de Organizare de Santier la SEAU Campina – aprovizionare baracamente, racord apa si energie electrica. – 100%
Lucrari demolare paturi de namol Campina  -100%
Lucrari demolare paturi de namol Plopeni  -100%
Lucrari demolare fermentator si camera pompe– 100%
Inchis etapa I demolare Campina si Plopeni
depus DTAC Campina si Plopeni

	Acord contractual nr.3855/UIP928 din data de 30.05.2013
Proiect Tehnologic SEAU Mizil: depus, comentarii ale expertului.
Proiect Tehnologic SEAU Urlati: in curs de aprobare
 Proiect Tehnologic SEAU Valeni: in curs de aprobare 
 CU nr 94/16.10.2013  si avizele solicitate cu exceptia Apele Romane si OCPI
PUZ Urlati  aprobat in CTUAT . Depus DTAD pentru SEAU Mizil 

	In  data de 09.05.2014  a fost termenul limita de depunere a ofertelor
contestatie depusa de Paulus pe solicitari de clarificari. Decizie CNSC pentru continuarea evaluarii

	S-a depus Acord contractual nr.7838/7.10.2013
Plan Securitatea muncii: 1064/463/25.11.2013
Plan Asigurarea calitatii: depus 
Plan Protectia mediului: depus 
Documentatie de Organizare a Executiei 
Cash-flow:  In evaluare
Certificat de Urbanism nr. 37 din data de 29.05 2012 etapa II.
Anuntat la ISC inceperea lucrarilor
Realizat 3540 m aductiune din 24829 m, respectiv 15.%
realizat 3775 m retea distriburie din 38304m, respectiv 10,%

	 

	 

	Autorizatie de Construire nr. 16/18.07.2012
conducta instalata: 37321 m din 59976 m, adica 63%
    - camine executate: 1331 buc. din 2247 buc., adica 60 %
  - racorduri executate: 893 buc. din 2819 buc., adica 32 %
Statii pompare 0 buc din 30 buc
Conducta refulare 0 m din 5400m

	 

	 

	Acord contractual nr.8047/14.10.2013
Ordin de incepere nr, 16/28.10. 2013, data de lncepere a Contractului: 05.11.2013
Reprezentant Contractor: 29.10.2013/aprobat: 1038/ 11.11.2013 :. Carlos Fortea Diago
Certificatul de urbanism nr. 4/30.01.2012.
Predarea bornelor topo s-a facut in data de 05.11 .2013
Plan Securitatea muncii: depus 
Autorizatie de constructie obtinuta
S-au realizat 965 m retea din 75052 m, respectiv 1,29%
S-au realizat 15 camine si 8 racorduri

	 

	 

	Acord contractual nr. 8631 /29.10.2013
Garantie de buna executie a contractului: depusa in 04.11.2013
Autorizatie lucrari de baza:  AC43/14.11.2013
Predare borne topo: 12.11.2013.
Anunt ISC pentru inceperea lucrarilor transmis in 19.03.2014
DTOE – in curs de aprobare
Executie  retele– 7200 m din   73.728 m, respectiv 9,7%
camine de distributie -187 buc, 
Racorduri - 200 buc respectiv 
Statii de pompare- 4 buc 
Conducte de refulare - 960 m respectiv 10%

	 

	 

	S-a emis Ordinul Administrativ nr 19/11.11.2013 de incepere a lucrarilor in data de 11.11.2013. 
Executat – retele  total  22677 m respectiv 32 % 
581 camine,  
Executat racorduri 1002 buc 
Executat conducta refulare 1834m, respectiv 19.94 %

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	

	


Valoare contractată 
(Lei fără TVA)
	Tip contract
	Data publicare 
anunt de participare din Raportul de început
	Data publicare anunt de participare
	Data semnare 
contract
	Denumire contractor
	Data Ordin 
de Incepere
	Data finalizare contract (conform contract)
	Plăţi efectuate 
de Beneficiar  
către contractori
(lei  fãrã TVA)
	Valoare ceruta 
la rambursare 
de Beneficiar  (FC+BS)
(lei  fãrã TVA)
	Stadiul  fizic (%)
	Intarzieri/probleme/
observaţii ( in perioada procedurii de achizitie publica)
	Intarzieri/probleme/
observaţii ( in perioada de derulare a contractului)

	
	CL-1 "Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in orasele Comarnic si Sinaia, jud. Prahova"
	65.414.749
	62.141.862,62
	FIDIC GALBEN
	18.05.2012
	14.06.2012
	07.01.2013
	SC CAST SRL-Butec SAL
	31.01.2013
Ordin de incepere nr. 1/31.01.2013
	05.02.2015
	6.214.186,26

	6.089.902,53

	
	Anunţ de participare nr.: 136566/14.06.2012
Deschidere oferta 06.09.2012 


	Reziliat incepand cu data de 05.08.2015

	2.
	CL-2 "Reabilitare si extindere SEAU in orasele Campina si Plopeni, jud. Prahova"
	66.589.281
	63.884.483,68
	FIDIC GALBEN
	30.03.2012
	12.05.2012
	29.07.2013
	Passavant -Roediger
GmbH - SC GRIRO SA
	20.08.2013
Ordin de incepere nr. 1346/20.08.2013
	20.08.2015
	9.615.058,24
	

9.422.757,08


	19,00
	Anunt de participare
nr. 135504/12.05.2012
Deschidere Oferte 06.08.2012
Comunicari rezultatul procedurii 13.06.2013
Contestatie UTI la rezultatul procedurii/25.06.2013
Invitatie semnare contract 22.07.2013
	Acord contractual nr. 5546 Acord contractual nr. 5546/29.07.2013 
Plan Securitatea muncii: 28.10.2013.in studiu la inginer.
Plan Asigurarea calitatii depus
Plan Protectia mediului: depus.
Autorizare construire  SEAU Campina  si SEAU Plopeni obtinuta; In prezent se executa lucrari de constructii civile pe ambele locatii .


	3.
	CL-3 "Reabilitarea si extinderea SEAU in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, jud. Prahova" -
	27.701.771
	26.870.241,50
	FIDIC GALBEN
	10.04.2012
	27.06.2012
	30.05.2013
	Construcciones Lujan SA
	18.06.2013
Ordin de incepere nr. 12/18.06.2013
	20.06.2015
	2.687.024,15
	2.633.283,67
	30,00
	
Anunt de participare
Nr. 136964/27.06.2012
Deschidere oferte 30.08.2012 

	Acord contractual nr.3855/UIP928 din data de 30.05.2013
CU nr 94/16.10.2013  si avizele solicitate cu exceptia Apele Romane si OCPI
PUZ Urlati  aprobat in CTUAT . Depus DTAD,DTAC,DTOE pentru SEAU Valenii de Munte. Obtinut Autorizatie de construire/ Demolare pentru Mizil,. Incepere lucrari 12.11,2014 AC etapa 1 Valenii de Munte,AD Urlati si Valenii de Munte. S-a aprobat de catre Inginer , Proiectul Tehnologic pt. SEAU Mizil Revendicare finala pentru prelungire termen executie .Act aditional nr.1 –Prelungire durata de exec. 34 zile pt sector 1 SEAU Mizil .Act Aditional nr.2 Prelungire durata de executie sector1- SEAU Mizil = 90 zile sector 3 SEAU Valenii de Munte = 75 zile Probleme- Nu exista Proiect tehnic pentru SEAU Urlati si Valenii de Munte

	4.
	CL-4 "Extindere retea de canalizare si colector in orasele Azuga, Busteni si Sinaia, jud. Prahova"
	55.242.226,00
	55. 179 989,72
	FIDIC ROSU
	20.12.2012
	Ianuarie 2014
	septembrie. 2014
	SC TANCRAD SRL-
	 15.09.2014
 Ordin de incepere nr nr 17/10.09.204
	31.12.2015
	

1.103.599,79

	

0

	11 ( s-a calculat pentru realizari totale la retle)
	
	S
S-a semnat contractul in data de 02.09.2014. S-a emis actul aditional nr 1 /08,09,2014 cu privire la modificarea duratei de executie S-a emis OA nr 17 privind inceperea lucrarilor in data de 15.09.2014. S-a obtinut autorizatia de construire nr 37/23,10,2014 pentru Azuga. S-a anuntat ISC pentru inceperea lucrarilor, in data de 10.11.2014 s-a predat amplasamentul . In data de 22.05 s-a obtinut AC nr. 14/19.05.2015 pentru orasul Sinaia. S-a obtinut AC pentru Busteni in data de 16.06.2015  Realizat extindere retele   3803  m si 91 camine de racord si 170 m reabilitare retea
Exista probleme referitoare la situatia juridica a  unor terenurilor din  Busteni

	5.
	CL-5 "Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie  a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova"
	54.999.788
	38.991.838,05
	FIDIC ROSU
	11.06.2012
	30.11.2012
	07.10.2013
	SC MONTIN SA – SC ROMINSERV SRL
	22.10. 2013Ordin de incepere nr. 18/22.10.2013
	30.06.2015
	25.155.162,61
	24.652.059,36
	89 ( s-a calculat pentru realizari totale la retle
	Anunt de participare
Nr. 140862/30.11.2012
Deschidere Oferta 11.02.2013
Raportul procedurii depus la UCVAP cu nr. 6352/UIP1388/
27.08.2013
Comunicare rezultatul procedurii 30.08.2013
Contestatie Dinamic 05.09.2013.
Contestatie Ness, Soares 09.09.2013. S-a depus documentatia la CNSC
S-a semnata contractul pe 07.10.2013
S-a transmis documentatia la AM si OI

	S-a depus Acord contractual nr.7838/7.10.2013
Plan Securitatea muncii: 1064/463/25.11.2013
Plan Asigurarea calitatii: depus 
Plan Protectia mediului: depus 
Documentatie de Organizare a Executiei 
Cash-flow:  In evaluare
Certificat de Urbanism nr. 37 din data de 29.05 2012 etapa II.
Anuntat la ISC inceperea lucrarilor
Realizat 1.931 m aductiune din 24829 m
realizat 36.123  m retea distributie din 38.304 m, statii de pompare Breaza si  Comarnic -13  buc  si 1234 bransamente 


	
	CL-6 “Extindere retea de canalizare in orasul Comarnic, jud. Prahova”
	57.824.473
	39.863.321,84
	FIDIC ROSU
	
	29.08.2011
	13.01.2012
	[bookmark: _GoBack]Asoierea S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L.-S.C. Euro Construct Trading98 S.R.L.
	08.02.2012
	22.08..2015
Act Aditional nr. 8/2015
	14.341.034,03
	14.054.213,35
	81 ( s-a calculat pentru realizari totale retele)
	





	  
  

  Autorizatie de Construire nr. 16/18.07.2012
conducta instalata: 49,437 m din 59976 m,
    - camine executate: 1816 buc. din 2247 buc., 
  - racorduri executate: 1341 buc. din 2819 buc. 
Statii pompare 19 buc din 30 buc si 3.687 m conducta de  refulare din 5400m


   


   


   



   

 





%
 
 

   

	7.
	CL-7 ” Extindere retea de canalizare in orasul Breaza, jud. Prahova”
	83.646.657
	77.297.877,24
	FIDIC ROSU
	30.03.2012
	04.12.2012
	14.10. 2013
	Construcciones Lujan SA

	05.11. 2013
Ordin de incepere nr. 16/2.8.10.2013
	06.06.2015
Act Aditional nr. 1 16/01/2014 Durata executie 578 zile
	22.889.229,18
	22.431.444,60
	60 ( s-a calculat pentru realizari totale la retele)
	
Anunt de participare
Nr. 140848/04.12.2012
Deschidere Oferta 08.02.2013
Raportul procedurii depus la UCVAP cu nr. 6391/UIP1390/
18.08.2013
Comunicare rezultatul procedurii 30.08.2013
Contestatie Dinamic , Rico 09.09.2013. S-a depus documentatia la CNSC.
S-a  semnt contractul in data de  14.10.2013 nr 8047.
	Acord contractual nr.8047/14.10.2013
Ordin de incepere nr, 16/28.10. 2013, data de lncepere a Contractului: 05.11.2013
Reprezentant Contractor: 29.10.2013/aprobat: 1038/ 11.11.2013 :. Carlos Fortea Diago
Certificatul de urbanism nr. 4/30.01.2012.
Predarea bornelor topo s-a facut in data de 05.11 .2013
Plan Securitatea muncii: depus 
Autorizatie de constructie obtinuta
S-au realizat 48.268 m retea din 75052 m, conducte de refulare 6834 m  
S-au realizat 1527 camine si 2400 racorduri
Act Aditional nr.3 - Plata sume retinute


	8.
	CL-8" Extindere retea de canalizare in orasul Campina, Banesti si Valeni, jud. Prahova"
	74.487.934
	58.491.111,65
	FIDIC ROSU
	10.07.2012
	30.11.2012
	29.10. 2013
	SC CAST SRL
	11.11.2013
Ordin de incepere nr. 18/11.11.2013
	14.07.2015
	15.507.898,19
	15.197.740,23
	58 (  s-a calculat pentru realizari totale la reele)
	Anunt de participare
Nr. 140847/30.11.2012
Deschidere Oferta 07.02.2013
S-a depus la UCVAP Raportul Procedurii
S-au transmis comunicarile ,perioada de contestatii pana la 10.10 S-a depus contestatie pe data de 09.10
Am primit decizie CNSAS nr 3764/C8/4387/ 22.10.2013
	Acord contractual nr. 8631 /29.10.2013
Garantie de buna executie a contractului: depusa in 04.11.2013
Autorizatie lucrari de baza:  AC43/14.11.2013
Predare borne topo: 12.11.2013.
Anunt ISC pentru inceperea lucrarilor transmis in 19.03.2014
DTOE – in curs de aprobare
Executie  retele– 44.275  m din   73.726 m,
camine de distributie -1.290 buc, 
Racorduri - 3081 buc 
Statii de pompare- 6 buc 
Conducte de refulare - 3226 m 



	9.
	CL-9 "Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni, jud. Prahova"


	83.402.373
	58.376.031,03
	FIDIC ROSU
	20.06.2012
	30.11.2012
	31.10.2013
	 Asocierea ROMINSERV SRL  -SC MONTIN SA-SC CONTI SA – SC NICONS SRL
	11.11.2013
Ordin de incepere nr. 19/111.11.2013
	14.07.2015
	
43.274.494,24
	



42.409.004,36



	94  ( s-a calculat pentru realizari totale la retele
	Anunt de participare
Nr. 140846/30.11.2012
Deschidere Oferta 12.02.2013

	 
S-a emis Ordinul Administrativ nr 19/11.11.2013 de incepere a lucrarilor in data de 11.11.2013. Executat – retele(extindere)  total  69.624 m din 70.663  m , retele(reabilitare) total 3.8000 m din total 5.813m,; cond refulare total  7,138 m din 9196 m,  camine vizitare total 2723 buc din care 2001 executate , racorduri total 4885 buc  din care 4405 executate

Problema : Nu exista inca Autorizatie de construire ( etapa 4) - zona Avicola Baicoi


	10.
	CS-1
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Proiectare si Supervizarea lucrarilor aferente proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova"


	







39.060.000
	







25.085.000,00
	FIDIC ALB
	
	18.08.2010
	01.06.2011
	Asocierea
SC ROMAIR CONSULTING SRL –
ADASA SISTEMAS SA – SC HALCROW ROMANIA SRL
	14.06.2011
	13.10.2015
	







19.496.780,00
	







19.106.844,40
	90,.90
	La data de 15.11.2010  a fost intocmit raportul de atribuire
La data de 25.11.2010 a fost depusa la CNSC contestatie de catre ofertanti.
Procesul de la Curtea de Apel Ploiesti s-a finalizat cu cu decizia nr. 1159/18.05.2011, in favoarea SC HIDRO PRAHOVA SA.
	
Depunere  raport  lunar  iunie; aprobare aplicatie de plata


	11.
	CS-2
“Asistenta Tehnica si Supervizare Lucrari Neeligibile in Aglomerarea Sinaia, jud. Prahova”
	5.115.191
	2.843.710,65
	FIDIC ALB
	4.05.2012
	21.07.2012
	28.01.2013
	S.C. Kappa Arhitects&engineers S.R.L.- TPF Planege Consultatores de Engenharia e Gestao S.A. – Etos Constr. S.R.L.
	19.02.2015
	25.08.2015
	1.472.356,97
	0,00
	40,20
	Semnare contract 
28.01.2013

	
Depunere raport lunar. Depunere/ aprobare aplicatie de plata


	12
	Contract de Audit
“Servicii de audit financiar pentru proiectul Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in jud. Prahova” 

	574.542
	59.949,00
	FIDIC ALB
	07.05.2012
	07.06.2012

	19.10.2012
	DAM Fiscality

	19.10.2012
	20 de zile anterior transmiterii ultimei CR aferente proiect
	53.954,10
	52.875,02
	50,00
	Semnare  Contract 19.10.2012

	Raportul constatarilor factuale:
19.02.2013 pentru anul 20111
01.03.2013 pentru anul 2012
10-13.09.2013 Audit financiar pentru CS1 si CL6
28.02.2014 –Audit financiar pentru 2013 
Emitere act aditional nr 1


	13
	Servicii de publicitate privind Proiectul  „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Prahova“
	1.598.312,00
	-
	FIDIC ALB
	1.10.2012
	Ianuarie 2014
	Mai. 2014
	-
	Mai 2014
	Dec. -2015
	-
	-
	
	-
	-

	Diverse si neprevazuta
	
	
49.867.788,00
	52.078.171,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alte cheltuieli (taxe, avize, , .........)
	
	17.300.384,00
	12.600.801,00
	
	
	
	
	
	
	
	2.038.686,98

	1.673.809,26

	
	
	

	

salarii UIP, .........)

	
	
	2.800.344,00
	
	
	
	
	
	
	
	2.183.796,00
	1.346.615,06
	
	
	

	TOTAL PROIECT
	
	682.060.403,00

	521.073.599,26
	
	
	
	
	
	
	
	166.033.260,74
	159.070.548,92
	
	
	







*Transformarea sumelor din euro în lei şi invers se va efectua folosind cursul de schimb INFOREURO valabil la data aprobării proiectului (si se va specifica acest curs).
** Se completează doar în cazul proiectelor care implică contribuţia beneficiarului la acoperirea cheltuielilor eligibile.
*** Valoarea nu include TVA. 
***** În cazul proiectelor nemajore, va fi utilizată data aprobării proiectului  de către Comitetul de Selecţie.

Data:
14.08.2015

	Intocmit,	Mng. Contract												Aprobat	Manager  UIP																	ing. . Florentina Radu
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